
禄丰市 220KV 云南华电楚雄禄丰矣得乐一期 85MW、

老延家 45MW、琅井哨 45MW、喜鹊窝 30MW

复合型光伏发电项目送出联络线工程案例分享

一、项目概况

禄丰市 220KV 云南华电楚雄禄丰矣得乐一期 85MW、老延家 45MW、琅井哨

45MW、喜鹊窝 30MW 复合型光伏发电项目送出联络线工程位于云南省楚雄州禄丰

市黑井镇和牟定县安乐乡境内，其中涉及禄丰市黑井镇赵园村委会、复隆村委会；

涉及牟定县安乐乡力石村委会、羊旧村委会、六渡村委会、直苴村委会、安益村

委会。项目距牟定县公路里程约 60 公里；距禄丰市公路里程约 71 公里。线路由

矣得乐光伏 220kV 升压站连接至大唐牟定光伏项目 220kV 升压站，线路路径全长

约 21km，其中禄丰市长度 3.2km，牟定县长度 17.8km，项目占地面积约 5.48 亩。

工程建设期 2年，项目估算总投资 5000 万元，项目资金由华电（禄丰）新能源

开发有限公司自行筹措解决。项目于 2023 年 3 月中旬受华电（禄丰）新能源开

发有限公司委托办理云南华电楚雄禄丰矣得乐一期 85MW、老延家 45MW 复合型光

伏发电项目补偿测绘登记；工程社会稳定性风险评估报告编制；建设用地勘测定

界报告编制；压覆矿压查询备案工作；补偿登记表编制。



二、参与项目情况及工作内容

禄丰市 220KV 云南华电楚雄禄丰矣得乐一期 85MW、老延家 45MW、琅井哨

45MW、喜鹊窝 30MW 复合型光伏发电项目送出联络线工程项目从 2023 年 3 月底开

始收集来的资料底图数据整理、勘界资料制作，2023 年 4 月 10 日项目组成员进

入项目区，对接、补收资料、配合组织勘测定界资料编制，2023 年 5 月 12 日勘

测定界报告牟定县自然资源局审查通过，2023 年 5 月 15 日勘测定界报告禄丰市

自然资源局审查通过。2023 年 5 月 16 日勘测定界报告完成州局备案。做勘测定

界工作的同时，工程社会稳定性风险评估报告编制同时进行，2023 年 6 月 2 日

工程社会稳定性风险评估报告牟定县召开审查会并通过审查，2023 年 6 月 4 日

工程社会稳定性风险评估报告禄丰市审查通过，2023年 6月 13日完成备案。2023

年 4 月 28 日压覆矿压查询备案工作取得禄丰县级查询结果，2023 年 5 月 9 日压

覆矿压查询备案工作取得牟定县级查询结果，2023 年 4 月 28 日压覆矿压查询备

案工作取得州级查询结果，2023 年 5 月 12 日压覆矿压查询备案工作取得州级查

询结果，2023 年 6 月 6 日压覆矿压查询备案工作完成备案。2023 年 5 月 15 日补

偿登记表编制工作完成。

禄丰市 220KV 云南华电楚雄禄丰矣得乐一期 85MW、老延家 45MW、琅井哨

45MW、喜鹊窝 30MW 复合型光伏发电项目送出联络线工程项目持续 60 天，在这期

间，项目组加班加点，内外业通力配合，在大家共同努力下顺利完成工作。



难点是此项目涉及两个县，每个环节都涉及两个县的审查签字等工作，工作

量大，项目人员投入少，有时候领导也加入到战斗来，带领大家分工协助，井然

有序地完成了这次工作。、

三、项目情况

禄丰市 220KV 云南华电楚雄禄丰矣得乐一期 85MW、老延家 45MW、琅井哨

45MW、喜鹊窝 30MW 复合型光伏发电项目送出联络线工程项目涉及 2个县 7个村

民委员会 26 个村民小组，占地面积为 0.3732hm2，项目共 48 个地块，全部为塔

基。



项目前期实地踏勘照片

工程社会稳定性风险评估报告审查会



风险评估调查表现出签字

四、经验与教训

1、项目启动前范围线一定要确定准确，选址固定；

2、项目启动要一鼓作气地完成，占线拖长会产生不必要麻烦；

3、项目人员不要顺便更换；

4、成果资料要反复检查，减少错误。

五、项目成果

1、矿压查询结果备案函



2、社会稳定性风险评估报告备案表



3、勘测定界报告备案表



禄丰市 220KV 云南华电楚雄禄丰矣得乐一期 85MW、老延家 45MW、琅井哨 45MW、

喜鹊窝 30MW 复合型光伏发电项目送出联络线工程项目组


